
 

 

 

 

 ОБЩИНА ДЕВИН 

 
 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

Относно: Състоянието на общинската собственост и резултатите от управлението 

и по видове и категории за 2023 година 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Във връзка с чл.5, ал. 2 от Наредба № 2 за придобиване, управление и 

разпореждане с общинското имущество на Община Девин, Ви предоставям 

настоящия отчет, относно състоянието и управлението на общинската собственост 

през 2023 г. 

На територията на община Девин придобиването, управлението и 

разпореждането с имоти и вещи – Общинска собственост, които са уредени със 

Закона за общинската собственост, се изпълняват от отдел УТОС – „Общинска 

собственост“. 

 

I.  Управление на имоти и вещи общинска собственост: 

А. Нежилищни имоти 

Общо отдадените под наем общински имоти към 31.12.2023 г. са 99 бр. от 

които: 

- 32 бр. помещения за търговски цели, услуги и производствена дейност 

- 55 бр. терени за търговски за търговска дейност и услуги 

- 12 бр. за безвъзмездно ползване 

В края на 2023 год. на територията на община Девин останаха да 

функционират 16 бр. здравни кабинети (за лекарски и стоматологични услуги) в 

следните населени места: гр. Девин, с. Осиково, с. Михалково, с. Грохотно, с. 

Лясково, с. Гьоврен, с. Селча, с. Триград, с. Кестен. 

Б.   Рекламно – информационна дейност  

С Наредбата за рекламно – информационна дейност на община Девин се 

определя реда, условията и местата за рекламна дейност на територията на 

община Девин в регулационни граници.  

Разполагането на такива съоръжения се извършва след сключване на договор 

за Рекламно – информационни елементи (РИЕ) от кмета на община Девин. 

Към 31.12.2023 г. има сключени договори за поставяне на рекламно -

информационни съоръжения 15 бр.  

 

В. Приходи от паркоместа 
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Община Девин към 31.12.2022 г. има сключен 2 бр. договор за ползване на 

паркоместа с „Орфей Хотел“ АД с месечна наемна цена 375,00 лв. и с СБР „Орфей“ 

ЕООД с месечна наемна цена 486,00 лв. 

II. Общински поземлен фонд  

През 2023 г. от Общински поземлен фонд не са продавани земеделски земи по 

чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

(ЗСПЗЗ), поради това че с § 14, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ са забранени за срок от 5 

години разпоредителни сделки с тези земи, освен за предоставяне, съгласно 

разпоредбите на  § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Извършена е една разпоредителна 

сделка с земеделска земя, придобита по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ в с. Лясково. 

- за 2023 год. има отдадени под наем 4 142,53 дка земеделска земя. 

- През 2023 г. има сключени 36 бр. договора за отдаване под наем на 

земеделска земя и  4 бр. анекси към договори. 

 

III. Общински жилищен фонд   

С решение на общински съвет – гр. Девин са утвърдени и разпределени 62 бр. 

общински жилища както следва: 

- Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 

нужди – общо 28 бр., в това число 11 бр. апартаменти, 17 бр. стаи. 

- Резервни жилища - общо  16 бр., в това число  3 бр. апартаменти и 13 бр. 

стаи. 

- Ведомствени жилища -  18 бр., в това число 17 бр. апартаменти и 1 стая, 

от които 8 бр. апартаменти предоставени за безвъзмездно ползване на 

МБАЛ Девин ЕАД. 

Във връзка с картотекирането на гражданите за настаняване под наем в 

общински жилища се приемат Молба - декларации по чл. 6, ал. 2 от Наредба №3 

за условията и реда за установяване на жилищните нужди , настаняване под наем 

и продажба на жилища – общинска собственост. На основание чл. 6, ал. 3 от 

горната наредба през 2023 г. са  обработени преписките и са взети решения 

относно: 

- включени в картотеката - 22 

- ново картотекирани – 2 

- продължаване на срока на договора за наем -22 бр. 

- настанени по чл.3, ал.1, т.5 на пазарен наем – няма 

- отказ от картотекиране – 4 бр. 

- настанени във  ведомствени жилища – 5  бр. 

- настанени във резервни жилища – 7 бр. 

Във връзка с горните решения действащи към момента сключени договори са 

23 бр., актуалните заповеди за настаняване  са 15 бр./1 бр. издадена  заповед за 

2023 г./. 
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Състоянието на общински сгради и помещения, като в тях влизат и 

общинските жилища е задоволително. Полагат се постоянни грижи за поддръжка 

на сградите съобразно финансовите възможности. Основната част от тези сгради 

са за задоволяване обществените потребности на населението, училища, 

читалища, детски градини, здравни служби и сгради за административно 

обслужване. 

 

      IV. Разпореждане с общински недвижими имоти и движими вещи, 

частна общинска собственост 

  През 2023 г. всички разпоредителни сделки с общинско имущество са 

извършени в съответствие с нормативните изисквания на съответните закони  и 

наредби. Продажбите са извършени след внесени докладни  и решения на 

общинския съвет – гр. Девин. Учредяването на ограничени вещни права върху 

обекти публична общинска собственост се извършва по условия и ред определени 

в закона, а върху имоти частна общинска собственост е след решение на 

общинския съвет. 

Разпореждане 

 

Докладни Заповеди Договори Тръжни 

документи 

Протоколи 

1 2 3 4 5 6 

1.Продажба чрез 

търг 

4 

 

4 4 4 4 

2.Дарение на 

имоти ОС 

- - - - - 

3.Продажба на 

имоти в регулация 

9 

 

9 9 - - 

4.Право на 

пристрояване и 

надстрояване 

5 

 

5 5 - - 

5.Право на строеж 

чрез търг 

1 

 

1 4 5 1 

6.Право на 

прокарване  

1 

 

1 - - 1 

7.Прекратяване на 

съсобственост 

4 

 

4 4 - - 

ОБЩО: 24 24 26 14 6 

 

V. Надзор и актуване на имотите общинска собственост 

 За 2023 г. са съставени общо 61 бр.  акта за общинска собственост(АОС), в 

това число 17 бр. за публична общинска собственост и 44 бр. за частна общинска 

собственост, които са вписани в Службата по вписвания при Районен съд гр. 

Девин. Съставените актове са вписани и в службата по геодезия, картография и 

кадастър – гр. Смолян. Всички актове са нанесени в главните регистри. На 

основание чл.58, ал.2 от закона за общинската собственост, копия от ново 

съставените АОС и скиците са изпратени на областния управител – гр. Смолян. 

Издадени са 55 бр. удостоверения за обстоятелствена проверка. 
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 Съставянето на актовете са осъществява чрез програмата Archimed – 

eMunicipaliti – Acts client Appllication, в която се регистрират всички актувани 

имоти – общинска собственост.  

 

VI. Параграф 4 

 

Вид дейност Брой Заповеди Приход/лева 

1 2 3 4 

План за новообразувани имоти - 

проекти за изменение и заповеди 

53 -- 3 710 

Придобиване право на собственост 21 19 99 159 

Възстановяване право на 

собственост 

1 -- 30 

Изготвяне на скици 375 -- 5 625 

Удостоверения за идентичност 48 -- 480 

Други удостоверения     469 -- 10 975 

ОБЩО: 967 19 119 979 лв. 

 
VII. Възложени и завършени обекти от Община Девин през 2023 г.: 

I. Завършени обекти 

гр. Девин 

1. Основен ремонт на МБАЛ- гр. Девин – ЕТАП I. Одобрен проект на 

31.08.2022 г. Сключен е договор № Д- 444/31.10.2022 г. с изпълнител “Лим строй 

90“ ЕООД  на стойност за Етап I – 116 517,49 лв. с ДДС. Строителството е 

започнато на 16.11.2022 г. Средствата са отпуснати от целевата капиталова 

субсидия. Обекта  е завършен и  въведен в експлоатация с УВЕ №3/26.04.2023 г. 

2. Възстановяване и изграждане на подпорна стена за укрепване на 

ул. „Георги Димитров“ между о. т. 858 и о. т. 859, кв. Настан, град Девин. 

Одобрен е проекта на 26.04.2023 г. Сключен договор №Д-510/06.12.2022г с 

изпълнител „Строителство и строителни машини“ ЕООД на стойност 360 360,00 лв. 

с ДДС. Средствата са отпуснати с ПМС 154 от 05.07.2022г. Строителството е 

започнато на 18.05.2023 г. Въведен е в експлоатация с УВЕ №15/04.10.2023 г. 

3. Изграждане на подпорна стена/за предпазване на мост/, имот 

20465.506.413, УПИ-VІІІ, кв. 131, кв. Настан, ул. „Малина” от о. т. 888 до o. 

т. 890“-гр. Девин, обл. Смолян. Одобрен е проекта на 26.04.2023 г. Сключен е 

договор с № 511/06.12.2022 г с изпълнител „Титан строй Д“ООД на стойност 596 

040,00 лв. с ДДС. Средствата са отпуснати с ПМС 188 от 21.07.2022г. 

Строителството е започнато на 23.05.2023. Въведен в експлоатация с УВЕ 

№29/20.12.2023 г. 

4. Основен ремонт и рехабилитация на част от улица „Руен“/ПИ 

20465.502.5049/ и част от улица „Рожен“/ПИ 20465.502.1737 и 
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ПИ20465.502.5221/, кв. Врътлек, гр. Девин. Одобрен проекта на 05.04.2023 г. 

Сключен договор № Д-517/12.12.2022г.с изпълнител „ИСА 2000“ ЕООД на стойност 

318 600,00 лв. с ДДС. Средствата са отпуснати от целевата капиталова субсидия. 

Строителството е започнато на 28.06.2023г. Въведена в експлоатация с УВЕ 

№18/18.10.2023г. 

5. Рехабилитация на централна градска част на кв. Настан, гр.  Девин 

-Етап 1– Площадното пространство, включително детска площадка и двата 

паркинга, тротоарите на улица Георги Димитров и кръстовището между Г. 

Димитров и Л. Димитрова, включително и зелената площ с настилката пред 

павилионите. Одобрен проект на 24.02.2023г. Сключен договор № Д-ОП-

31/16.03.2023г с изпълнител „Регал Билд“ ЕООД на стойност 497 982,03 лв. с ДДС. 

Средствата са отпуснати от целевата капиталова субсидия. Строителството е 

започнато на 24.04.2023г. Издаден е акт.15 на 18.09.2023 г. Предстои 

назначаването на ДПК, подписване на Протокол обр.16 и издаване на Разрешение за 

ползване. 

6. Изграждане, реконструкция и рехабилитация на външна и 

вътрешна водоснабдителна система и съоръжения в кв. Настан, гр. Девин - 

фаза 1. и „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на външна и 

вътрешна водоснабдителна система и съоръжения в кв. Настан, гр. Девин - 

фаза 2. Одобрен проект на 21.06.2019 г. Сключен договор № Д-ОП-17/09.02.2023 г. 

с изпълнител ДЗЗД „ПАК НАСТАН“ на стойност за фаза 1 -3 317 698,88 лв. с  ДДС., 

и за фаза 2-3 231 737,87 лв. с ДДС.  Средствата са отпуснати от МРРБ. 

Строителството е започнато на 20.03.2023 г. Предстои завършването на  фаза 2.  

7. Ремонт на мостови съоръжения в гр. Девин, общ. Девин“ Сключен 

договор № Д-ОП-58/05.06.2023г с изпълнител „Регал Билд“ ЕООД на стойност 231 

640,80 лв. с ДДС. Финансиран е с европейски средства по програма „Морско дело и 

рибарство“2014-2020 Строителството е започнало на 03.08.2023 г. Обекта е 

завършен на 23.10.2023 г. 

8. Изграждане на подпорна стена за укрепване на левия бряг на река 

„Въча“ и улица „Старо село“ между о. т. 1192 и о. т. 1195. Проекта е одобрен 

на 16.11.2022 г. Сключен е договор №Д-228/16.06.2022 г с изпълнител „Ви Си Ейч“ 

ЕООД на стойност 1 334 880,00 лв. с ДДС. Средствата са отпуснати с ПМС 188 от 

21.07.2022г. Строителството е започнато на 13.12.2022 г. Въведена в експлоатация с 

УВЕ № 13/20.09.2023 г. 

9. Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на 

авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Въвеждане на мерки за 

повишаване на енергийната ефективност на обект: Многофамилна жилищна 

сграда с идентификатор 20465.501.2576.1“, находящи се в ПИ: 

20465.501.2576, ул. "Хан Аспарух" № 17, гр. Девин, общ. Девин, обл. 

Смолян. Одобрен проект на 31.05.2023г. Договор № Д-ОП-39/11.04.2023. с 
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изпълнител „Ви Си Ейч“ ЕООД на стойност 486 564,00 лв. с ДДС. Финансиран с 

европейски средства по програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Строителството е 

започнато на 26.06.2023 г. Има издаден акт 15 на 18.12.2023.  

10. Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на 

авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Въвеждане на мерки за 

повишаване на енергийната ефективност на обект: Многофамилна жилищна 

сграда- блок „Хидрострой“ №1 с идентификатор 20465.502.822.1“, 

находящи се в ПИ: 20465.502.822, ул. "Цветан Зангов" № 1, гр. Девин, общ. 

Девин, обл. Смолян. Одобрен проект на 31.05.2023г. Договор № Д-ОП-

54/25.04.2023 с изпълнител „Протектор БГ“ ЕООД на стойност 485 472,00 лв. с 

ДДС. Финансиран с европейски средства по програма „Региони в растеж“ 2014-2020. 

Строителството е започнато на 26.06.2023 г. Има издаден акт 15 на 18.12.2023.  

11. Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на 

авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Въвеждане на мерки за 

повишаване на енергийната ефективност на обект: Многофамилна жилищна 

сграда – Кооперация „Бор“ с идентификатор 20465.502.1655.1“, находящи 

се в ПИ:20465.502.1655, ул. "Рожен" № 6, гр. Девин, общ. Девин, обл. 

Смолян. Одобрен проект на 31.05.2023г. Договор № Д-ОП-36/06.04.2023. сключен с 

изпълнител „Лим строй 90“ЕООД на стойност 297 597,60 лв. с ДДС. Финансиран с 

европейски средства по програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Строителството е 

започнато на 26.06.2023 г. Има издаден акт 15 на 18.12.2023.  

12. Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на 

авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Въвеждане на мерки за 

повишаване на енергийната ефективност на обект: Многофамилна жилищна 

сграда – блок „Д2“ с идентификатор 20465.501.1187.1“, находящи се в 

ПИ:20465.501.1187, ул. "Родопи" № 8, гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян. 

Одобрен проект на 31.05.2023г. Договор № Д-ОП-53/25.04.2023 сключен с 

изпълнител „Херма Бау Стил“ ООД на стойност 659 397,00 лв. с ДДС. Финансиран с 

европейски средства по програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Строителството е 

започнато на 26.06.2023 г. Има издаден акт 15 на 18.12.2023.  

13. Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на 

авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Въвеждане на мерки за 

повишаване на енергийната ефективност на обект: Многофамилна жилищна 

сграда – блок „Свежест 2“ с идентификатор 20465.502.1731.1“, находящи се 

в ПИ:20465.502.1731, ул. "Освобождение" № 27, гр. Девин, общ. Девин, обл.   

Смолян. Одобрен проект на 06.06.2023г. Договор № Д-ОП-38/11.04.2023 сключен с 

изпълнител „Ви Си Ейч“ ЕООД на стойност 381 210,00 лв. с ДДС. Финансиран с 

европейски средства по програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Строителството е 

започнато на 26.06.2023 г. Има издаден акт 15 на 18.12.2023.  
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14. Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на 

авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Въвеждане на мерки за 

повишаване на енергийната ефективност на обект: Многофамилна жилищна 

сграда – блок „БНБ“ с идентификатор 20465.502.1188.1-вход „А“ и 

20465.502.1188.2-вход „Б“, находящи се в ПИ:20465.502.1188, ул. 

"Александър Костов" № 12, гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян. Одобрен 

проект на 31.05.2023г. Договор № Д-ОП-37/11.04.2023 сключен с изпълнител 

„Адванс Строй“ ЕООД на стойност 418 523,18 лв. с ДДС. Финансиран с европейски 

средства по програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Строителството е започнато на 

26.06.2023 г. Има издаден акт 15 на 18.12.2023.  

15. Изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на 

многофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.501.391.1“, 

находяща се в поземлен имот 20465.501.391 по КККР на гр. Девин, адрес: 

ул. „Освобождение“ № 33, гр. Девин. Одобрен проект на 25.04.2023г. Договор 

№ Д-ОП-52/25.04.2023 сключен с изпълнител „Херма Бау Стил“ ООД на стойност 

202 246,14 лв. с ДДС. Финансиран с европейски средства по програма „Региони в 

растеж“ 2014-2020.Строителството е започнато на 04.05.2023 г. Има издаден акт 15 

на 18.12.2023.  

16. Изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на 

многофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.502.291.1“, 

находяща се в поземлен имот 20465.502.291 по КККР на гр. Девин, адрес: 

ул. „Дружба“ № 5, гр. Девин. Одобрен проект на 25.04.2023г. Договор № Д-ОП-

35/06.04.2023 сключен с изпълнител „Лим Стой 90“ЕООД на стойност 152 115,06 

лв. с ДДС. Финансиран с европейски средства по програма „Региони в растеж“ 2014-

2020. Строителството е започнато на 04.05.2023 г. Има издаден акт 15 на 

18.12.2023.  

17. Основен ремонт на част от улици „Шина Андреева“, „Равня“, 

„Шипка“, „Слави Кацаров“ и прилежащата им инфраструктура, гр. Девин – 

Етап I - ул. „Шина Андреева“ от о. т. 497, през о. т. 495 до о.т.494, ул. 

„Равня“ от о. т. 495 до о. т. 490, ул. „Шипка“ от о. т. 490 през о. т. 487, о. т. 

465, о. т. 466 до о.т.470 и ул. „Слави Кацаров“ от о. т. 1774, през о. т. 464 до 

о. т. 465. Сключен е договор №Д-331/30.08.2022 г. с изпълнител ИСА 2000 на 

стойност 853 380,56 лв. с ДДС. Средствата са отпуснати с ПМС. Обекта е започнат на 

05.09.2022 г. и завършен през месец Ноември 2022г. Въведен в експлоатация с 

разрешение за ползване №ДК-07-СМ-4/20.03.2023 г. 

18. Текущ ремонт на сградата на общинска администрация – 2 етаж-

Сключен договор №Д-ОП-34/30.04.2023 г. с изпълнител „ВИ СИ ЕЙЧ“ ЕООД на 

стойност 55 379,47 лв. с ДДС. Средствата са отпуснати от целевата капиталова 

субсидия. Обекта е започнат на 30.04.2023 г. и е завършен на11.05.2023 г. 
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19. СМР за текущ ремонт на трайна асфалтова настилка на улици в 

гр. Девин, община Девин, както следва:  

Текущ ремонт на  ул. "Лиляна Димитрова", кв. Настан и ул. "Техеран" гр. 

Девин; 

Текущ ремонт на част от улица „Рожен“ – ПИ с идентификатор 20465.502.1737 

по КККР на гр. Девин, между о. т. 1944 и о. т. 1956 по плана на гр. Девин и на част 

от улица „Руен“ – ПИ с идентификатор 20465.502.352 по КККР на гр. Девин, в 

рамките между УПИ XXXV и УПИ XXXVII, в кв. 72 по плана на гр. Девин; 

Текущ ремонт на част от улица „Гимназиална“ – ПИ с идентификатор 

20465.502.5092 по КККР на гр. Девин, между о. т. 1833 и о. т. 1835 по плана на гр. 

Девин; 

Текущ ремонт на част от улица „Александър Костов“ – ПИ с идентификатор 

20465.501.5113 по КККР на гр. Девин, между о. т. 648 и о. т. 1766 по плана на гр. 

Девин; 

Текущ ремонт на част от улица „Хан Аспарух“ – ПИ с идентификатор 

20465.501.5017 по КККР на гр. Девин, между о. т. 522 и о .т. 523 по плана на гр. 

Девин. Сключен договор № Д-ОП-96/06.10.2023 г. с изпълнител „Регал билд“ ЕООД 

на стойност 87 660,84 лв. с ДДС. Средствата са отпуснати от целевата капиталова 

субсидия Ремонтните дейности са започнали на 20.10.2023 г. и са завършени на 

07.11.2023 г. 

с. Грохотно 

1. Реконструкция и укрепване на общински дере и улица, между 

кв.16 и кв.21, с. Грохотно“. Сключен договор №Д-ОП-19/20.02.2023г с 

изпълнител „Артстрой“ ООД на стойност на  989 040,00 лв. с ДДС. Средствата са 

отпуснати с ПМС 309/03.10.2022 г. и споразумение № Д-33-8/03.11.2022 г. на МОСВ. 

Строителството е започнато на 28.08.2023г.Обекта е завършен предстои 

въвеждането му в експлоатация. 

с. Лясково 

1. Ремонт и рехабилитация на улица от о. т. 30 до о. т. 42 в село 

Лясково, община Девин. Сключен е договор  № Д-ОП-63/14.07.2023  с изпълнител 

„Регал билд“ ЕООД на стойност 177 516,00 лв. с ДДС. Средствата са отпуснати от 

целевата капиталова субсидия. Изпълнението на обекта е  започнато на  

18.10.2023г. и е завършено с Акт обр. 15 на 30.11.2023 г.  

 

с. Осиково 

1. Укрепителна подпорна стена на улица от о. т. 129 до о. т. 129+18м, 

в рамките на УПИ VII, кв.18 по плана на с. Осиково. Сключен е договор №Д-

ОП-82/15.09.2023г. с изпълнител „Титан строй Д“ ООД на стойност 64 800,00 с 
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ДДС. Средствата са отпуснати от целевата капиталова субсидия Строителните 

дейности  започват на 17.10.2023 г. Строителните работи  са спрени поради лоши 

метеорологични условия, като завършването му предстои през 2024 г. 

с. Гьоврен 

1. Рехабилитация и реконструкция на улици в с. Гьоврен, общ. Девин 

по две обособени позиции: Етап 1-Рехабилитация и реконструкция на улици 

с. с. Гьоврен, общ. Девин– от о. т. 103А  до о. т. 103 и от о. т. 103 и от о. т. 

104 Г, през о. т. 103 до о. т. 98 с дължина 71, 78 м. Сключен договор № Д-ОП-

40/ 11.04.2023 г. с изпълнител „Ви Си Ейч“ ЕООД на стойност 437 211,81лв. с ДДС. 

Средствата са отпуснати от целевата капиталова субсидия. Строителните дейности 

започват на 12.05.2023 г. Обекта е приключен  с акт.15 от 06.10.2023г. 

с. Селча 

1. Студено изкърпване на път SML1056/III-866,Девин-Михалково/“. 

Сключен е договор №Д-ОП-32/21.03.2023г. с изпълнител „Строй инвест груп 2“ 

ЕООД на стойност 34 560,00 с ДДС. Средствата са отпуснати от целевата 

капиталова субсидия. Строителните дейности започват на 30.03.2023 г. и са 

завършени на 07.04.2023 г.  

с. Триград 

1. Основен ремонт и рехабилитация на улица от о. т. 115, през о. т. 

114, о. т. 124 до о. т. 129 и през о. т. 118 до  о. т. 121 и до о. т. 107 в с. 

Триград“. Сключен е договор № Д-ОП-69/ 01.09.2023 г., с изпълнител „Регал 

билд“ ЕООД, на стойност 138 480,00 лв. с ДДС. Средствата са отпуснати от 

целевата капиталова субсидия. Строителните дейности започват на 20.10.2023 г. 

Обекта е приключен  с акт.15 от 30.11.2023г. 

 

II. Възложени обекти в процес на изпълнение 

гр. Девин 

1. Възстановяване на съществуваща търговска сграда - Работилница 

за топли закуски и тестени изделия в УПИ XI, кв. 59, по ПУП на гр. Девин. 

Одобрен проект на 11.05.2017г. Договор № Д-ОП-66/14.08.2023 сключен с 

изпълнител „Лим стой 90“ ЕООД на стойност 91 084,28 лв. с ДДС. Средствата са 

отпуснати от целевата капиталова субсидия. Строителството е започнато на 

22.08.2023 г. и продължава към настоящия момент. 

с. Селча 

1. Основен ремонт на част от покрив на читалище, УПИ XI, кв. 19 по 

плана на с. Селча. Одобрен проект на 02.11.2023г. Договор № Д-ОП-70/01.09.2023 

сключен с изпълнител „Лим строй 90“ ЕООД на стойност 76 560,00 лв. с ДДС. 
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Средствата са отпуснати от целевата капиталова субсидия. Строителството е 

започнато на 14.12.2023 г. и продължава към настоящия момент. 

 

III. Обекти, за които има сключени договори и чийто изпълнение 

предстои: 

гр. Девин 

1. Основен ремонт на част от улици "Шина Андреева", "Равня", 

"Шипка" и "Слави Кацаров" и прилежащата им инфраструктура, гр. Девин, 

Обособена позиция 2: „Етап 2 – ул. „Шипка“ от о. т. 490 през о. т. 507, о. т. 

508, о. т. 509 до о. т. 1489.Сключен договор № Д-332/30.08.2023 г. с изпълнител 

„ИСА 2000“ЕООД на стойност 509 941,04 лв.  с ДДС. Средствата са отпуснати от 

ПМС.  

с. Жребево 

1. Укрепване на подпорна стена за улица, между о. т. 7 и о. т. 8 и 

между о. т. 11 и о. т. 13 по плана на с. Жребево. Сключен е договор № Д-ОП 

71/01.09.2023 г.  с изпълнител „Лим строй 90“ЕООД. Средствата са отпуснати от 

целевата капиталова субсидия 

с. Гьоврен 

1. Рехабилитация и реконструкция на улици в с. Гьоврен, общ. Девин 

по две обособени позиции: Етап 2- Рехабилитация и реконструкция на 

улици с. с. Гьоврен, общ. Девин– от о. т. 38, през о. т. 90А, о. т. 83, о. т. 83В 

до 103А   дължина 131, 33 м. Сключен е договор № Д- ОП-41/ 11.04.2023 г. на 

стойност 621 255,23лв. с ДДС с изпълнител „Ви Си Ейч“ ЕООД. Средствата са 

отпуснати от МРРБ. 


