

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3 № Д-621#3 / 25.09.2023г.

КЪМ ДОГОВОР № Д-621/19.09.2016 г. с предмет:

Изработване на работен/технически проект, КСС на обекти, с които община Девин ще кандидатства за финансиране по ПРСР 2014-2020 Обособена позиция 6: „Изграждане и рехабилитация на външна и вътрешна водоснабдителна система и съоръжения на три села в Община Девин”

Днес, 25.09.2023 г., в гр. Девин, на основание чл. 116, ал. 1, т. 7, във вр. с чл. 120 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 2, буква а) от Допълнително споразумение № 2 към Договор № Д-621/19.09.2016 г. между:

1. **ОБЩИНА ДЕВИН**, със седалище и адрес: гр. Девин, ул. „Дружба” № 1, Булстат 000614895, представлявана от Здравко Иванов – кмет на община Девин и Захаринка Шапкова – гл. счетоводител, от една страна, наричана за краткост „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**“,

и

2. „**ДОМИ 97**” ЕООД, със седалище и адрес на управление - гр. Добрич, ул. „Брацигово” № 12А, ЕИК 124048570, представлявано от управителя Добромир Митков Добрев от друга страна, наричано за краткост „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**“, заедно наричани по-долу **СТРАНИТЕ**

Страните като взеха предвид, че:

Съгласно предвиденото в чл. 2, буква а) от Допълнително споразумение № 2 към Договор № Д-621/19.09.2016 г., след окончателното предаване на актуализираните проекти и установяване на действителната дължина на водопроводите в с. Беден, с. Брезе и с. Михалково, се изготвя допълнително споразумение с което да се определи окончателната сума на възнаграждението по Раздел II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ, чл. 2.1. и чл. 2.1.1. от ДОГОВОРА и като взеха в предвид посочените в Приемо-предавателен протокол от 21.09.2023 г. действителни дължини на водопроводите в с. Беден, с. Брезе и с. Михалково,

се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № Д-621 от 19.09.2016 г., с което страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** общо възнаграждение в размер на 44 470,18 лв. (четиридесет и четири хиляди четиристотин и седемдесет лева и осемнадесет стотинки) без ДДС и 53 364,22 лв. (петдесет и три хиляди триста шестдесет и четири лева и двадесет и две стотинки) с ДДС, разпределена по обекти както следва:

- Водопровод с. Беден – 18 428,96 лв. без ДДС;
- Водопровод с. Брезе – 16 544,48 лв без ДДС;
- Водопровод с. Михалково – 9 496,74 лв. без ДДС.

(2) Аванса по чл. 2.2.1. в размер на 980,21 лева с ДДС по фактура № 368 от 25.11.2016 г. се приспада по обекти както следва:

- Водопровод с. Беден – 272,37 лв. без ДДС;
- Водопровод с. Брезе – 311,16 лв без ДДС;
- Водопровод с. Михалково – 233,31 лв. без ДДС.

Настоящото Допълнително споразумение е неразделна част от ДОГОВОР № Д-621/19.09.2016 г. и отменя всички разпоредби на Договора, които му противоречат. Останалите разпоредби на Договора остават непроменени, така както са договорени между Страните.

Настоящото Допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за изпълнителя и два за възложителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

.....
Здравко Иванов
Кмет на община Девин

.....
Захаринка Шапкова
Главен счетоводител на община Девин

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
Добромир Добрев
„ДОМИ 97” ООД

